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1. INTRODUCERE

Prezenta procedură s-a întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - articolele 33 - par.1, lit. f, 34 – par.3, lit. g, 54 și 55, Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013  privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului - art. 71, coroborate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 56, alin. 3 și art. 57, alin. 1, Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, Regulamentului (UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC, Regulamentului (UE) nr. 2393/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune,  folosind instrucțiunile oferite de:

· Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”;

· Ghidul de Implementare a Submăsurii 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 
animare”, versiunea 04, Manualului de Procedură pentru Implementarea Măsurii 19 – Submăsura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, versiunea 04 – aprobate prin Ordinul M.A.D.R nr. 1287 din 27.07.2018;

· Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală, versiunea 08 – aprobat prin Ordinul M.A.D.R nr. 553 din 27.11.2019;
· Ghidul de Implementare a Submăsurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, versiunea 04 și Manual de Procedură pentru Implementarea Măsurii 19 “Sprijin pentru Dezvoltarea Locală LEADER” - submăsura 19.2 “Sprijin pentru Implementarea Acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”– aprobate prin Ordinul M.A.D.R nr. 48 și nr. 47 din 14.02.2020.
Scopul acestei proceduri este acela de a asigura capacitatea administrativă a Grupului de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș - Măderat” (GAL PMM) pentru buna desfășurare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER (SDL) ”Podgoria Miniș - Măderat” prin intermediul următoarelor funcții specifice:
· monitorizarea propriu-zisă a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, a 
operațiunilor sprijinite și susținerea de activități specifice de evaluare ale strategiei respective;

· monitorizarea proiectelor contractate (realizarea fizică a proiectelor și atingerea 

indicatorilor stabiliți prin proiect, care concordă cu cei stabiliți prin SDL).

Monitorizarea presupune o analiză periodică a resurselor, operațiunilor, activităților și rezultatelor Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv a proiectelor finanțate prin submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul SDL și a proiectelor depuse în cadrul măsurilor prevăzute în SDL. 
Termenii folosiți în cadrul procedurii sunt:

· monitorizare - un proces continuu de colectare a informațiilor relevante despre modul de 
desfășurare a unor acțiuni, procese sau strategii;

· mecanismul de monitorizare presupune în schimb un proces riguros și transparent de 
vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL, care să permită colectarea sistematică, structurarea datelor cu privire la activitățile desfășurate de GAL PMM și proiectele depuse de beneficiarii GAL PMM;
Domeniul de aplicare:

Monitorizarea, evaluarea și controlul strategiei vor asigura o vizualizare riguroasă și transparentă a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL. În acest context, se are în vedere:

· organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor privind acțiunile 
desfașurate în procesul de implementare a SDL PMM;

· structurarea datelor care să faciliteze verificarea indicatorilor preconizați în cadrul SDL 
GAL PMM.

Prezenta procedură se aplică de către personalul GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” (GAL PMM) – 2 experți monitorizare – evaluare cu atribuții de monitorizare a SDL, verificare și evaluare a conformității cererilor de plată aferente proiectelor în implementare la GAL (conform SDL GAL PMM, Fișei postului și Regulamentului de Organizare și Funcţionare a GAL-ului), depuse de beneficiarii măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală. Personalul care va verifica dosarele cererilor de plată (DCP) pentru proiectele respective, va urmări și modul în care s-au realizat indicatorii aferenți fiecărui proiect, față de indicatorii specifici fiecărei măsuri în care se încadrează proiectele respective, precum și sumele plătite de către AFIR beneficiarilor măsurilor finanțate prin GAL PMM. 
Prezenta procedură trebuie să se asigure pe întreaga perioadă de implementare a SDL PMM (până la finalul anului 2023) și se aplică tuturor măsurilor din SDL. 
Procedura de monitorizare reprezintă un instrument care contribuie la managementul GAL și la colectarea de date utile la nivelul programului. Procedura poate suferi modificări, actualizări în conformitate cu prevederile legale specifice.
GAL PMM va asigura funcțiile obligatorii, în conformitate cu prevederile din CAPITOLUL IX din SDL - „Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei” (inclusiv ROF, organigramă și atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL).
2. METODOLOGIA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ ”PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT” 
Metodologia monitorizării implementării SDL GAL PMM se realizează pe 3 paliere: 

1. monitorizarea internă a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria 

Miniș-Măderat”;
2. monitorizarea gestiunii financiare de implementare a proiectelor de către beneficiarii GAL 
”Podgoria Miniș-Măderat” (monitorizarea proiectelor contractate);

3. monitorizarea funcționării Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș – 

Măderat”.


Această metodologie de monitorizare va permite GAL PMM să obțină informațiile necesare asigurării evaluării ex-post a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”.
La nivelul fiecărui an de implementare, datele colectate pe parcursul implementării vor fi agregate spre a se putea urmări sintetic progresul înregistrat în implementare, atât sub raport financiar, cât și sub aspectul activităților realizate și prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL PMM.

2.1 Monitorizarea internă a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș - Măderat”
Monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș - Măderat” – se va face la nivelul GAL PMM, de către angajații cu atribuții de monitorizare - evaluare care vor întocmi situații de monitorizare a stadiului proiectelor finanțate prin submăsura 19.2 la nivelul SDL GAL PMM, cât și contribuția SDL GAL PMM, la realizarea indicatorilor specifici programului LEADER.
Monitorizarea se va face trimestrial, sub forma unei situații centralizate cumulate în format Excel, conform Anexei 1 - „Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală“ a Ghidului de Implementare a Submăsurii 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” (Anexa nr.1, la prezenta procedură). Situația centralizată va fi transmisă până în data de 5 a lunii calendaristice următoare finalizării trimestrului la CE SLIN OJFIR Arad și va cuprinde informațiile aferente trimestrului calendaristic anterior (datele de transmitere vor fi: 5 aprilie, 5 iulie, 5 octombrie, 5 ianuarie).

Monitorizarea implementării SDL de către AFIR – se va face tot de către angajații cu atribuții de monitorizare - evaluare ai GAL PMM, în vederea monitorizării implementării submăsurii 19.2 la nivelul SDL a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș - Măderat”.
GAL-ul PMM are obligația de a întocmi, lunar, o situație centralizată cumulată, care va cuprinde următoarele date (Anexa nr. 2 – Tabelul nr. 2, la prezenta procedură):
1. Numărul sesiunilor de selecție lansate de GAL și alocarea publică totală aferentă sesiunilor lansate (defalcat pe măsuri SDL);

2. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse la GAL în cadrul sesiunilor de selecție lansate;

3. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor retrase în cadrul sesiunilor de selecție lansate;

4. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neconforme în cadrul sesiunilor de selecție lansate;

5. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neeligibile în cadrul sesiunilor de selecție lansate;

6. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și selectate în cadrul sesiunilor de selecție lansate (selectate GAL PMM și selectate AFIR);

7. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție lansate;
8. Valoarea tranșelor de plată virate de AFIR proiectelor contractate aferente măsurilor implementate prin SDL PMM.
Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” – jud. Arad, la acest nivel va consta așadar, din colectarea și centralizarea informațiilor legate de:

· monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție – Anexa nr. 2 – Tabelul nr.1, 

la prezenta procedură;
· stadiul implementării măsurilor din SDL prezentat separat pe măsuri care asigură 

îndeplinirea criteriilor de selecție (intervenții în infrastructura socială, acțiuni adresate minorităților locale - în special minoritatea rromă, intervenții în infrastructura de bandă largă și scheme de calitate) – Anexa nr. 2 – Tabelul nr.3.1, la prezenta procedură;
· stadiul implementării măsurilor din SDL ce se regăsesc în SDL GAL PMM (informații 
prezentate ca - alocare totală pe măsură din SDL GAL PMM, număr și valoare publică a proiectelor selectate, contractate, plătite și finalizate, respectiv valoarea contractelor rezilitate) - Anexa nr. 2 – Tabelul nr.3.2, la prezenta procedură.
Situația centralizată va fi transmisă până în data de 3 a fiecărei luni calendaristice la CE SLIN OJFIR Arad și va cuprinde informațiile aferente lunii calendaristice anterioare.

Necompletarea și netransmiterea lunară, respectiv trimestrială, a acestor documente (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta procedură), va avea drept consecință respingerea Cererilor de plată ulterioare aferente submăsurii 19.4 în etapa de verificare a conformității. GAL PMM va avea dreptul redepunerii cererii de plată respective odată cu îndeplinirea obligației antemenționate.

Structura, conținutul și termenul limită de transmitere a documentelor de raportare către AFIR se poate schimba în funcție de modificările survenite în Ghidurile și Manualele de procedură aferente sub-măsurilor 19.2 și 19.4.
Sursele de informații folosite în monitorizarea internă a SDL PMM sunt:

· indicatorii de monitorizare prevăzuți în fișele tehnice ale măsurilor din SDL GAL ”Podgoria 
Miniș - Măderat” (indicatori de monitorizare specifici și centralizați pe domenii de intervenție);

· numărul și valoarea proiectelor selectate, retrase, contractate, plătite, finalizate și 
reziliate;

· contractele de finanțare; actele adiționale ale acestora; documentațiile de achiziții avizate 

AFIR pentru bunurile/serviciile/lucrările finanțate din proiect; dosarele cererilor de plată efectuate de către beneficiarii finanțărilor prin GAL PMM; fișe de verificare în teren aferente măsurilor  din cadrul SDL GAL PMM; comunicările beneficiarilor de finanțare prin GAL PMM;
· rapoartele de selecție intermediară al cererilor de finanțare și Note – Raport final de 
selecție a proiectelor evaluate în cadrul sesiunilor de finațare a măsurilor din cadrul SDL GAL PMM.
În cadrul monitorizării implementării SDL de către AFIR se vor analiza progresele și riscurile apărute pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. În acest context, se va verifica progresul fizic al proiectelor aflate în stadiul de implementare și se vor verifica datele din rapoartele intermediare și finale ale beneficiarilor, după caz în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare locală și vor prevede măsuri de eliminare a riscurilor apărute.
2.2 Monitorizarea gestiunii financiare de implementare proiectelor de către beneficiarii GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” (monitorizarea proiectelor contractate)
Metodologia pe acest palier urmărește stadiul implementării proiectelor în cadrul SDL GAL PMM și se va realiza în baza documentelor specifice măsurilor din cadrul SDL GAL PMM, a documentelor solicitate și primite de la beneficiari și în urma vizitelor efectuate de către angajații GAL PMM. Experții GAL PMM au obligația de a notifica beneficiarii cu minim 2 zile lucrătoare înaintea efectuării vizitei la amplasamentul proiectului.
În acest sens se va completa Anexa nr. 3 – Fișa de monitorizare privind gestiunea financiară și respectarea criteriilor de evaluare a proiectului.
Informațiile necesare monitorizării gestiunii financiare de implementare a SDL se vor colecta din:

· ghidurile solicitantului aferente măsurilor accesate – ce conțin informații necesare 
calculării indicatorilor financiari, de realizare și de rezultat utili monitorizării și evaluării măsurilor din SDL;
- cererile de finanțare depuse de beneficiari (informații financiare și indicatorii de rezultat ai proiectului);
- fișele de verificare în teren aferente măsurilor din cadrul SDL GAL PMM și datele colectate cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari;

- rapoartele de activitate inițiale și finale în cadul funcționării GAL PMM;

- cererile de plată depuse de beneficiari la GAL și ale GAL ce vor fi depuse la AFIR, respectiv datele colectate cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari.
Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.
 2.3 Monitorizarea funcționării Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș – Măderat”

Acest palier de monitorizare a funcționării asociației se va realiza prin:
· verificarea organigramei, contractelor individuale de muncă și a dosarelor de personal;

· verificarea condițiilor operaționale oferite de sediului social/ administrativ;

· verificarea contractelor de prestări servicii și furnizare de bunuri încheiate între GAL PMM 

și terți;

· verificarea cheltuielilor de instruire pentru angajați și lideri locali;
· verificarea cheltuielilor de animare (acțiuni de informare și promovare);
· verificarea respectării graficului calendaristic de implementare a activităților;

· verificarea rapoartelor de activitate inițiale și finale de activitate a GAL.
· verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție (formulare proprii întocmite de GAL PMM);
· verificarea și avizarea apelurilor de lansare a măsurilor prevăzute în SDL;

· verificarea modificărilor SDL GAL PMM;

· asigurarea comunicării și transparenței funcționării Asociației GAL PMM;
· verificarea capacității administrative pentru implementarea SDL GAL PMM.

Monitorizarea funcționării asociației se va realiza printr-o comunicare permanentă cu AFIR și 
AM PNDR – CDRJ Timiș privind realizările și rezultatele obținute.
Pentru asigurarea transparenței, toate structurile de conducere ale GAL PMM vor avea acces permanent la datele colectate în urma acestor verificări, la rezultatele obținute, sumele contractate sau rămase de contractat, sumele absorbite de către beneficiari, fapt ce se va realiza și prin întâlnirile organizate de GAL PMM în vederea prezentării stadiului de implementare a SDL (evenimente de animare și de final de an ale GAL PMM).
Totalitatea acțiunilor de monitorizare întreprinse de aparatul decizional și executiv ale GAL-ului va fi alimentată, ca flux informațional și de rapoartele cenzorului, Comitetului de Selecție al Proiectelor, compartimentului administrativ și rapoartele Consiliului Director. Conținutul rapoartelor va reflecta totalitatea acțiunilor întreprinse de personalul de decizie și execuție al GAL-ului, de manieră documentată. Tipurile de rapoarte folosite vor fi: 

· raport al cenzorului privind activitatea financiară și rezultatele înregistrate pe parcursul 
unui an calendaristic; 

· raportul de activitate al managerului – prezentat la începutul fiecărui an calendaristic care 
cuprinde activitatea avută de GAL PMM în anul anterior și  activitatea propusă a se desfășura pe următorul an; 

· rapoartele de progres - prezentate trimestrial/semestrial de către angajații GAL PMM ce
cuprind activitatea de ansamblu și detaliu a acestora în implementarea planului de animare și informare, în funcție de stadiul implementării proiectelor, dar și activitatea de evaluare-monitorizare; 

- raport intermediar și raport final de activitate al GAL ce se depune la AFIR; 

- raport intermediar și final de selecție a proiectelor (Note – Raport final de selecție a proiectelor evaluate în cadrul sesiunilor de finațare a măsurilor).
Prin activitățile de monitorizare și evaluare GAL PMM va asigura implementarea efectivă și la timp a SDL GAL PMM, dar și a proiectelor finanțate prin SDL, managementul financiar, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului, evaluarea activităților și rezultatelor acestuia.

3. ANEXE
Anexa 1 - Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală ”Podgoria Miniș-Măderat”

	Nr.crt.
	Denumire beneficiar
	Titlu proiect
	Cod contract de finanțare
	Achiziții*
	Verificare pe teren**
	Modificări contractuale***
	****Plată
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	* Număr și dată dosar achiziție; denumirea bunurilor sau serviciilor achiziționate; valoarea achiziției avizată.

	** Data verificării pe teren; entitatea care a efectuat verificarea.

	***Denumirea solicitantului; tipul, numărul și data documentului de aprobare a modificării contractului aferent proiectului.

	**** Valoarea (lei) plăților efectuate, aferentă proiectelor depuse și selectate în cadrul SDL.
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	Trimestrul _____anul ______
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabelul 1 – Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție
	Cheltuielile publice totale
	Locuri de muncă 
	Nr. exploatații agricole/beneficiari
	Numărul de exploatații agricole 
	Locuri de muncă create
	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
	Populație netă care beneficiază de servicii TIC

	
	TOTAL SDL
	TOTAL SDL
	2A, 2B, 2C+
	3A, 3B
	6A
	6B
	6C

	Denumire GAL
	Județ
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati
	Indicatori propusi
	Indicatori realizati

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________

Trimestrul _____anul ______
Tabelul 2 – Monitorizarea activității GAL PMM
	MASURA
	NUMARUL SESIUNILOR DE SELECTIE
	PROIECTELE SELECTATE DE GAL PMM
	PROIECTE SELECTATE AFIR
	PROIECTE CONTRACTATE
	PROIECTE NECONFORME
	PROIECTE NEELIGIBILE
	PROIECTE RETRASE
	TRANSE PLATA

	 
	 
	nr. proiecte
	valoare
	nr. proiecte
	valoare
	nr. proiecte
	valoare
	nr. proiecte
	valoare
	nr. proiecte
	valoare
	nr. proiecte
	valoare
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	Trimestrul _____anul ______

	Tabelul 3– Stadiul implementării măsurilor din SDL 

	
	1.  Măsuri care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție
	
	
	

	Denumirea GAL
	Județ
	Finantarea proiectelor care includ:
	Alocarea totală/măsură
	Nr. proiecte SELECTATE la nivel de GAL
	Valoarea publica a proiectelor selectate
	Nr. proiecte contractate
	Valoarea publica a proiectelor contractate
	Nr. contracte reziliate
	Valoarea contractelor reziliate
	Total sumă plătită

	 
	 
	intervenții în infrastructura socială;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea rromă);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	intervenții în infrastructura de bandă largă; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	scheme de calitate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________

	Trimestrul _____anul ______

	Tabelul 3 – Stadiul implementări imăsurilor din SDL 

	
	2. Măsuri ce se regăsesc în SDL
	
	
	
	
	
	

	Denumirea GAL
	Județ
	CODIFICAREA MĂSURII
	Alocarea totală/măsură
	Nr. proiecte SELECTATE la nivel de GAL
	Valoarea publica a proiectelor selectate
	Nr. proiecte contractate
	Valoarea publica a proiectelor contractate
	Nr. contracte reziliate
	Valoarea contractelor reziliate
	Total sumă plătită

	 
	 
	M 1.1 /DI – 6A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 1.2 /DI – 6B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M 1.3 /DI – 6B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M 1.4 /DI – 6B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 1.5 /DI – 6C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 2.1 /DI – 2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 2.2 /DI – 2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 2.3 /DI – 2B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	M 2.4 /DI – 3A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXA 3 – Fișa de monitorizare privind gestiunea financiară și respectarea criteriilor de evaluare a proiectului

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș - Măderat”










Proiect finanțat prin FEADR
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Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului

Localizarea proiectului:

Domeniul de interventie

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305

—

Valoarea finantarii
nerambursabile

Valoarea contributiei
private

Perioada de implementare a
proiectului

Date de contact
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